

## 용역결과 평가서

과제명: 재활용타운 압축폐비닐류 운반처리용역	연구기관/연구원 (주)정우리사이클링									
과제담당관: 팀 장 강승구 담당자: 일반7급 강병기	용역기간 2022.02.04.~2022.12.31.									
용역방식(위탁형)	업체선정방식 (경쟁)									
<p>주요용역결과</p> <p>○ 재활용타운 압축폐비닐류 운반·처리용역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약기간: 2022. 02. 04. ~ 2022. 12. 31. (완료)</li> <li>- 추진결과</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">압축폐비닐류 운반·처리용역(2022.12.31.기준)</th> </tr> <tr> <th>계약물량/금액</th> <th>처리량/금액</th> <th>잔량/금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>480톤/42,240천원</td> <td>268.6톤/23,637천원</td> <td>211.4톤/18,603천원</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 압축폐비닐 운반처리량 하락 원인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 용역수행업체 사업포기로 인한 재용역 착수기간 1개월 소요</li> <li>- 폐비닐 압축기의 긴급보수로 인한 반출정지 1개월 소요</li> <li>- 러시아, 우크라이나 전쟁 발발에 따라 재활용품 수출 타격으로 인한 재활용품 소내 적재공간 부족으로 폐비닐 적재공간 사용기간 3개월 소요</li> </ul>		압축폐비닐류 운반·처리용역(2022.12.31.기준)			계약물량/금액	처리량/금액	잔량/금액	480톤/42,240천원	268.6톤/23,637천원	211.4톤/18,603천원
압축폐비닐류 운반·처리용역(2022.12.31.기준)										
계약물량/금액	처리량/금액	잔량/금액								
480톤/42,240천원	268.6톤/23,637천원	211.4톤/18,603천원								
평가항목	평가의견	매우 우수	우 수	보 통	미 흡	매우 미흡				
1. 용역목표의 달성도	압축폐비닐 운반처리량 56%			○						
2. 용역추진방식의 적절성	재활용타운 현장상황에 맞는 용역수행으로 원활한 압축폐비닐 운반처리 완료		○							
3. 계약내용의 충실성	압축폐비닐 운반처리 시 긴밀한 협조를 통한 사고없는 용역 수행완료		○							
4. 용역결과의 활용가능성	해당사항 없음									
평가결과(총평)	압축폐비닐 운반처리 능력 월등		○							
평가자	과제담당관: 팀 장 강승구 담당자: 일반7급 강병기	(장명) (서명)								